

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 620/2022

Smluvní strany

Obec červené Janovice

se sídlem : Červené Janovice čp. 102 285 42 Červené Janovice
zastoupená : Bc. Miroslavem Ptáčkem, starostou
IČ : 00236047
DIČ : neplátce DPH
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 0443539339/0800
ID datové schránky : 3hxby25
spisová značka : nezapsaná v OR
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.

se sídlem : Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
zastoupená : Petr Řehoř, jednatel, Ing. Petr Jangl, prokurista
IČ : 25075543
DIČ : CZ25075543
bankovní spojení : ČSOB a.s.
číslo účtu : 180948295/0300
ID datové schránky : xi34iqj
Společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 jsou vícepráce v souladu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“) k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Červené Janovice – rozšíření vodovodu včetně vodovodních přípojek“, sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 31. 1. 2022.

Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

Dodatek č. 1 upravuje nezbytné dodatečné stavební práce spočívající ve výstavbě vodovodních přípojek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, které Objednatel tímto Dodatkem č. 1 sjednává s původním Zhotovitelem, protože změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost i interoperabilitu se stávajícím průběhem stavebního díla, změna v osobě zhotovitele dodatečných stavebních prací by tím pádem způsobila Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

Lhůta provedení díla není Dodatkem č. 1 dotčena, případně potřebné prodloužení doby provedení bude-li třeba, bude řešeno samostatným dodatkem.

II. Změna článku V. Cena díla

Předmětné vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 1 (oceněný soupis prací SO 04 – Vodovodní přípojky).

Na základě výše uvedeného se mění článek V. Cena díla, odstavec 1. a nově zní:

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

- | | | |
|---|--|------------------------|
| - | cena podle smlouvy o dílo bez DPH: | 3 898 948,62 Kč |
| - | cena dodatečných prací – SO 04 Vodovodní přípojky – podle dodatku č. 1 bez DPH: | 719 893,96 Kč |
| - | nová cena díla bez DPH: | 4 618 842,58 Kč |

- DPH 21%: **969 956,94 Kč**
- nová cena díla včetně DPH: **5 588 799,52 Kč**

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a vtaňují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li písemně sjednáno jinak.
2. Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 dalo zastupitelstvo obce Červené Janovice svým usnesením č. 4a/4/2023 ze dne 27. 4. 2023.

Přílohy: Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací – SO 04 Vodovodní přípojky

V Červených Janovicích dne: **5.5.2023**

V Černošicích dne: **5.5.2023**

.....
 objednatel
 Obec Červené Janovice
 Bc. Miroslav Ptáček, starosta



.....
 zhotovitel
STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
 Ing. Petr Jangl, prokurista



Stavitelství Řehoř, s.r.o.
 Dr. Janského 411
 252 28 Černošice
 DIČ: CZ25075543
 (2)

| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | JM | Množství | Cena/JM (Kč) | Náklady (Kč) | | Hmotnost (t) | | |
|----|--------|---------------|--|----|----------|-----------------|--------------|-----------|--------------|--------|-------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Jednot. | Celkem | |
| 1 | 91 | 919735112R00 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm Poznámká: 7*2+1,3*7 | m | 23,10 | 73,33 | 1 012,72 | 661,28 | 1 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 11 | 113107530R00 | Připravené a přidružené práce Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm Poznámká: 7*1,3+1,3*2,5 | m2 | 12,35 | 45,00 | 0,00 | 2 310,75 | 2 310,75 | 11,30 | 11,30 |
| 3 | 113 | 113108310R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm Poznámká: 7*1,3 | m2 | 9,10 | 150,00 | 0,00 | 1 365,00 | 1 365,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4 | 113 | 113109505R00 | Odstranění podkladu recykliát tl. 5 cm Poznámká: 2,5*1,3*3 | m2 | 9,75 | 40,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,12 | 1,15 |
| 5 | 56 | 564972121R00 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Podklad z mechanicky zpevněného kamenná tl. 30 cm Poznámká: 7*1,3+1,3*2,5 | m2 | 12,35 | 390,00 | 8 165,66 | 1 886,84 | 10 055,50 | 11,31 | 11,31 |
| 6 | 565 | 565141111R00 | Podklad z obal kam.ACP. 16+. ACP. 22+. do 3 m.tl. 6 cm Poznámká: 7*1,3 | m2 | 9,10 | 490,00 | 3 465,74 | 963,26 | 4 459,00 | 0,16 | 1,44 |
| 7 | 564 | 564113305R00 | Podklad z asf. recykliátu fr. 32-80 po zhuht. tl. 5 cm Poznámká: 2,5*1,3*3 | m2 | 9,75 | 80,00 | 554,93 | 225,07 | 780,00 | 0,11 | 1,02 |
| 8 | 57 | 577112113R00 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenná nebo živičné Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m. tl. 4 cm Poznámká: 7*1,3 | m2 | 9,10 | 370,00 | 2 878,93 | 488,07 | 3 367,00 | 0,10 | 0,94 |
| 9 | S | 979087212R00 | Presuny suti Nakládání suti na dopravní prostředky Poznámká: 12,35*0,3*1,5+9,1*0,1*2+9,75*0,05*2 | t | 8,35 | 35,00 | 15,91 | 2 450,67 | 2 466,59 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 979 | 979083116R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m Poznámká: 12,35*0,3*1,5+9,1*0,1*2+9,75*0,05*2 | t | 8,35 | 180,00 | 15,91 | 1 487,54 | 1 503,45 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 979 | 979082119R00 | Připletek k přesunu suti za každých dalších 1000 m Poznámká: 10*9,1*0,1*2+10*9,75*0,05*2 | t | 27,95 | 12,00 | 0,00 | 335,40 | 335,40 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 979 | 979990112R00 | Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 Poznámká: 9,1*0,1*2+9,75*0,05*2 | t | 2,80 | 120,00 | 0,00 | 335,40 | 335,40 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | H22 | 998222011R00 | Komunikace pozemní a letišť Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt z kamenná Poznámká: 11,3*1,31+0,94-8,8 | t | 8,80 | 120,00 | 0,00 | 2 826,00 | 2 826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 998 | 998225111R00 | Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živičný Poznámká: 11,3*1,31+0,94-8,8 | t | 14,75 | 120,00 | 0,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 13 | 120001101R00 | Hloubené výkopávky Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení Poznámká: 24*2*1*0,8 | m3 | 38,40 | 350,00 | 0,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 139 | 139601102R00 | Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornině tř. 3 - sonda na stáv. ing. sítích Poznámká: 0,8*127,5*1,3/2 | m3 | 66,30 | 950,00 | 0,00 | 62 985,00 | 62 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 139 | 139601103R00 | Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornině tř. 4 - sonda na stáv. ing. sítích Poznámká: 0,8*127,5*1,3/2 | m3 | 66,30 | 950,00 | 0,00 | 62 985,00 | 62 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 001 | 001VD | Rizény proliak pro vodovodní potrubí De 63 mm, včetně dodání PE 100 RC chráněný potrubí Poznámká: 0,8*127,5*1,3/2 | m | 29,50 | 1 100,00 | 0,00 | 32 450,00 | 32 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 122 | 122207119R00 | Odkopávky a prokopávky Příplatek za leplivost horniny 3 Poznámká: 0,8*127,5*1,3/2 | m3 | 66,30 | 5,00 | 0,00 | 683,00 | 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 122 | 122307119R00 | Příplatek za leplivost hornina 4 Poznámká: 0,8*127,5*1,3/2 | m3 | 66,30 | 5,00 | 0,00 | 331,50 | 331,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 15 | 151101101R00 | Roubení Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m Poznámká: 127,5*1,3*2 | m2 | 331,50 | 4,00 | 116,27 | 7 839,73 | 1 326,00 | 0,00 | 0,33 |
| 22 | 151 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m Poznámká: 127,5*1,3*2 | m2 | 331,50 | 20,00 | 0,00 | 6 630,00 | 6 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 161 | 161101101R00 | Přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m Poznámká: 66,3*2 | m3 | 132,60 | 80,00 | 0,00 | 64 974,00 | 64 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 162 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km Poznámká: 66,3*2*5 | m3 | 132,60 | 350,00 | 0,00 | 46 410,00 | 46 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 162 | 162701109R00 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní Poplatek za skládku horniny 1-4 Poznámká: 66,3*2 | m3 | 132,60 | 360,00 | 0,00 | 47 736,00 | 47 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 199 | 199000002R00 | Podkladní a vedlejší konstrukce (třemé vozovek a železničního svršku) Lože pod potrubí z kamenná téženého 0 - 4 mm Poznámká: 127,5*0,1*0,8 | m3 | 10,20 | 1 200,00 | 6 139,41 | 6 100,59 | 12 240,00 | 1,89 | 19,29 |
| 27 | 45 | 451572111R1L2 | | m3 | 10,20 | 1 200,00 | 6 139,41 | 6 100,59 | 12 240,00 | 1,89 | 19,29 |

